《环境工程概预算》教学大纲

Environmental Project Budget
一、课程基本信息
学 时：32学时
学 分：2学分
考核方式：考试（平时成绩占总成绩的30％）
中文简介：本课程属于工程实用课程，是环境工程专业的专业选修课。工程概预算贯穿于工程项目建设的全过程，认真开展技术经济分析与概预算工作，是合理筹措、节约和控制工程投资，提高项目投资效率的重要手段和必然选择，所以工程概预算是工程技术人员和管理人员的必备知识。通过本课程的学习，使学生学会开展技术经济分析的方法，学会使用概预算定额和造价软件，学会编制工程概预算的方法和技巧。本课程主要内容包括投资估算、设计概算、施工图预算、施工预算、工程结算及竣工决算等。

二、教学目的与要求
绪论

1．基本建设及其程序；
2．基本建设工程的项目划分；
3．设备安装工程概念；
4．三算（概算、预算、结算）概念；

5．建设工程概预算文件的组成。
第一章 建设工程定额概论

1．掌握建设工程定额的分类及意义；
2．理解预算定额的概念、意义、性质、作用、分类、内容；
3．学会使用单位估价表与价目表；
4．了解预算定额和单位估价表的组成；
5．了解《全国统一安装工程预算定额》的内容、指标、基价及其应用方法。
第二章 建设工程项目费用

1．安装工程费用；
2．设备及工、器具购置费；
3．工程建设其他费用；
4．预备费、建设期贷款利息、固定资产投资方向调节税；
5．工程量清单计价。
第三章 投资估算

1．工程建设项目投资估算的内容；
2．建设项目投资估算的编制依据；
3．建设项目投资估算的编制方法；
4．环境工程的投资估算示例。
第四章 设计概算

1．设计概算的作用及编制依据；
2．单位工程概算的编制；
3．单项工程概算的编制；
4．建设项目总概算的编制。
第五章 施工图预算的编制 

1．施工图预算的作用、编制依据及编制程序；
2．施工图预算费用的组成； 
3．预算定额内容；

4．工程量计算方法；

5．设备安装工程的计算特点；
6．工程安装费组价方法； 
7．工料分析及预算价差的调整；
8．单项工程施工图预算书的编制内容及编制方法和步骤；

9．施工图预算书的编制说明书。
三、教学方法与手段
绪论

讲授理论原理，列举例证帮助学生理解理论知识，带领学生讨论三算（概算、预算、结算）在建设程序的不同阶段发挥的作业。

第一章  建设工程定额概论

多媒体课件理论讲授，让学生了解单位估价表的组成；通过案例分析，帮助学生了解工程概预算、工程结算在建设工程中作用。
第二章 建设工程项目费用

基本概念较多，概念容易模糊，组织课堂讨论、增加这部分内容的作业量、上习题课等方法，促使学生在做作业中反复思考这些问题，增强学生对概念的理解和掌握。

第三章 投资估算

多媒体课件理论讲授投资估算的内容及编制方法和投资估算在工程建设中的作用，引导学生熟悉规范；例题分析工程投资估算方法。
第四章 设计概算

表格分析讲授设计概算的内容、编制方法和作用；实例讲解工程设计概算的编制方法。

第五章 施工图预算的编制 

通过多媒体课件理论讲授、工程图样分析，借助造价软件进行工程预算实例训练，帮助学生学会工程量计算方法、工程安装费组价方法、预算价差的调整和预算表格生成；组织学生讨论答疑，查找专业网站，攻破工程预算的重点和难点。
四、教学内容及目标
1、理论教学（16学时）
	教学内容
	教学目标
	学时

分配

	绪论
	了解
	0.5

	重点与难点:基本建设程序、基本建设工程的项目划分；设备安装工程概算、预算、结算

	衡量学习是否达到目标的标准:学会基本建设工程的项目划分，了解三算在不同建设程序中所起的作用

	第一章建设工程定额概论
	
	2

	第一节 概述
	了解
	0.5

	第二节 建设工程定额的分类及意义
	了解
	

	第三节 预算定额
	理解
	0.5

	第四节 单位估价表与价目表
	理解
	1

	第五节 安装工程预算定额
	理解
	

	重点与难点: 单位估价表、价差调整、实物量指标、安装费基价、全国统一定额和地区估价表的异同

	衡量学习是否达到目标的标准: 理解安装工程预算定额各项指标的含义

	第二章建设工程项目费用
	
	2

	第一节  安装工程费用
	了解
	1

	第二节  设备及工、器具购置费
	了解
	

	第三节  工程建设其他费用
	了解
	1

	第四节  预备费、建设期贷款利息、固定资产投资方向调节税
	了解
	

	第五节  工程量清单计价
	理解
	

	重点与难点: 设备及工器具购置费、安装工程费用、预备费、建设期贷款利息、固定资产投资方向调节税、工程量清单计价、工程建设其他费用内容、工程量清单计价费用的构成

	衡量学习是否达到目标的标准: 理解工程量清单计价费用的构成及意义

	第三章投资估算
	
	2

	第一节 建设项目投资估算
	了解
	1

	第二节 安装工程投资估算
	理解
	1

	重点与难点: 工程建设项目投资估算的内容、编制依据及编制方法

	衡量学习是否达到目标的标准: 学会投资估算的编制方法和步骤

	第四章设计概算
	
	3

	第一节  设计概算概述
	了解
	1

	第二节  单位工程概算的编制
	理解
	1

	第三节  建设项目总概算的编制
	理解
	1

	教学内容
	教学目标
	学时

分配

	重点与难点: 工程概算编制说明的内容、工程概算编制依据、编制单位建设工程概算、统计工程量方法和技巧

	衡量学习是否达到目标的标准: 学会统计工程量方法和技巧，要求不错算，不漏算，不重复算；学会编制单位建设工程概算

	第五章施工图预算的编制
	
	6.5

	第一节  施工图预算概述
	理解
	0.5

	第二节  施工图预算的编制程序
	掌握
	2

	第三节  工程量计算和预算价差的调整
	掌握
	1

	第四节  单项工程施工图预算书的编制
	掌握
	3

	重点与难点: 统计工程量计算表、分部分项目组价及工程材料分析、单项工程施工图预算书的编制内容及编制方法和步骤

	衡量学习是否达到目标的标准: 学会编写施工图预算的编制说明和编制单位工程施工图预算书


2、实践教学（16学时）

	课 次
	教  学  内    容
	学时
	建议开课时间

	第一次
	工程预算实例讲解；熟悉原始资料、广东省建筑安装工程定额及计价原则
	4
	第四章授课

完成后

	第二次
	认真识读建筑安装图，准确统计给排水安装工程工程量
	4
	

	第三次
	依据广东省安装工程定额，对统计工程准确组价
	4
	

	第四次
	修改预算组价并生成预算表格，编写施工图预算编制说明书
	4
	


五、推荐教材和教学参考资源

1．推荐教材
[1] 张国珍 主编《建筑安装工程概预算》（第一版）.北京：化学工业出版社，2004
2．教学参考书
[1] 广东省建设工程造价管理总站. 《建筑工程计价应用》（安装工程部分）（第一版）. 北京： 中国建筑工业出版社 2004

[2] 孙震 主编.《建筑工程概预算与工程量清单计价》（第一版）. 北京：人民交通出版社，2004

[3] 沈杰 主编.《建筑工程定额与预算》（第三版）. 北京：中国计划出版社，2003
[4] 李希伦 主编.《建设工程工程量清单计价编制实用手册》（第一版）. 北京：中国计划出版社，2003
[5] 孟新田 主编. 《土木工程概预算与清单计价》（第一版）.北京：高等教育出版社，2006
[6] 广东省建设厅.《广东省市政工程计价办法》.北京：中国计划出版社，2005

[7] 李翠梅等编著.《市政与环境工程工程量清单计价》（第一版）.北京：化学工业出版社， 2006
[8] 胡明德 主编. 《广建筑工程定额原理与概预算》（第二版）.北京：建筑工业出版社，2007

[9] 王和平 主编. 《安装工程预算常用定额项目对照图示》（第一版）.北京：中国建筑工业出版社， 2004
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